

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 510802023	<b>Nº SICONV</b> 950178/2023	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de São José do Jac	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Manutenção de estradas vicinais	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JAC
---------------------------------	---------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Manutenção e conservação da estrada vici	728.276,94	% Período:	04/24 12,58%	05/24 19,85%	06/24 18,68%	07/24 14,87%	08/24 32,84%	09/24 1,18%	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.1.	Administração	22.925,60	% Período:	12,58%	19,85%	18,68%	14,87%	32,84%	1,18%						
1.2.	Serviços preliminares	2.636,82	% Período:	100,00%											
1.3.	Pavimentação	686.014,06	% Período:	12,55%	20,41%	19,20%	14,08%	33,77%							
<b>Total: R\$ 728.276,94</b>															
				Período:	%:	12,58%	19,85%	18,68%	14,87%	32,84%	1,18%				
					Repasse:	90.964,35	143.562,55	135.089,85	107.591,34	237.580,58	8.563,33				
					Contrapartida:	619,33	977,45	919,75	732,54	1.617,57	58,30				
					Outros:	-	-	-	-	-	-				
					<b>Investimento:</b>	<b>91.583,68</b>	<b>144.540,00</b>	<b>136.009,60</b>	<b>108.323,88</b>	<b>239.198,15</b>	<b>8.621,63</b>				
				Acumulado:	%:	12,58%	32,42%	51,10%	65,97%	98,82%	100,00%				
					Repasse:	90.964,35	234.526,90	369.616,75	477.208,09	714.788,67	723.352,00				
					Contrapartida:	619,33	1.596,78	2.516,53	3.249,07	4.866,64	4.924,94				
					Outros:	-	-	-	-	-	-				
					<b>Investimento:</b>	<b>91.583,68</b>	<b>236.123,68</b>	<b>372.133,28</b>	<b>480.457,16</b>	<b>719.655,31</b>	<b>728.276,94</b>				

São José do Jacuípe-BA

Local

segunda-feira, 18 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: **Ismael de Oliveira Carneiro**

CREA/CAU: BA 30001.00841

ART/RRT: BA20240680126

  
Ismael D. Carneiro  
Engenheiro Civil  
CREA-BA: 30001.00841