



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000112

Estado da Bahia - terça-feira, 11 de julho de 2017

Ano 1

Outros



CASA FAMILIAR RURAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES
Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio
Resolução CEE Nº 39/2009 Parecer CEE Nº 104/2009 D. O. E. 4/6/2009.
INEP Nº 29959721



À
SUA EXCELÊNCIA O SR.
PREFEITO ANTONIO DO SANTOS MENDES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Presidente Tancredo Neves, 06 de julho de 2017 - OF Nº. 31/2017

Assunto: Publicação do Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves e a CFR-PTN.

Exmº. Sr. Prefeito

A Casa Familiar Rural de Presidente de Tancredo Neves (CFR-PTN), inscrita no CNPJ: 05.287.777/0001-00, vem por meio deste, solicitar à Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves a publicação na imprensa oficial do município e/ou veículo de comunicação local o Extrato de Execução Física Financeira de Termo de Parceria, conforme modelo do Anexo II, do Decreto nº. 3.100, de 30 de julho de 1999, que dispõe sobre a Lei das OSCIPs e conforme previsto no Termo de Parceria, item 4.7.3, assinado no dia 25/022016.

Anexo a este ofício segue:

Extratos de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria do Projeto Educativo Produtivo.

Certo de contar com a atenção corriqueiramente dispensada e o atendimento deste pleito, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Quione de Araujo Silva

Diretor Executivo/Ensino
Casa Familiar Rural de Pres. T. Neves – CFR-PTN

Fazenda Novo Horizonte, BR 101, KM 315 - Moenda - Caixa Postal nº 001, Presidente Tancredo Neves-BA
CEP 45416-000, CNPJ nº. 05.287.777/0001-00 – E-mail: cfr@cfr.org.br - Tel: (73) 3540-1454, 8111 6663



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000112

Estado da Bahia - terça-feira, 11 de julho de 2017

Ano 1

ANEXO II do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves			
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria			
Custo do projeto: R\$ 1.730.701,13 (Um milhão, setecentos e trinta mil, setecentos e um reais e treze centavos).			
Local de realização do projeto: Sede da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves (CFR-PTN)			
Data de assinatura do TP: 25/02/2016 Início do projeto: 25/02/2016 Término: 25/02/2017			
Objetivos do projeto: Promover a formação de adolescentes futuros empresários rurais, por meio dos projetos educativos produtivos, visando à permanência no campo e a inserção na nova classe média rural.			
Resultados alcançados: Realização de 45 alternâncias; realização de 11 viagens de estudo; realização de 37 seminários rurais, realização de 01 seminário microrregional e 156 Ações multiplicadora/dias de campo; implantação de 192 Projetos Educativos-Produtivos, totalizando 227,4 hectares plantados das culturas de Banana tipo terra, aipim, mandioca e abacaxi (T12/1º ano – 63 ha; T11/2º - 82,5 ha; T10/3º ano – 81,9 ha), além de implantar 40 hortas nas Unidade-família; realização de 1.205 visitas à unidade família; ministração de 2.888 horas-aulas do Ensino Médio; desempenhar a educação produtiva mais prática que a teórica através da Pedagogia da Alternância			
Custos de Implementação do Projeto 25/02/2016 a 31/12/2016			
Categories de despesa	Previsto	Realizado	Diferença
Turmas	R\$ 1.187.825,28	R\$ 895.885,48	R\$ 291.939,80
Refeitório	R\$ 151.387,75	R\$ 113.556,36	R\$ 37.831,39
Campo Demonstrativo	R\$ 140.492,30	R\$ 129.644,43	R\$ 10.847,87
Organização Dinâmica	R\$ 10.090,00	R\$ 7.530,11	R\$ 2.559,89
Manutenção e reparo	R\$ 30.000,00	R\$ 29.942,56	R\$ 57,44
Transporte	R\$ 210.905,80	R\$ 187.271,78	R\$ 23.634,02
Despesa Financeira		R\$ -8.182,66	R\$ -8.182,66
Rendimento Financeiro		R\$ 49.808,86	R\$ 49.808,86
			TOTAL: R\$ 408.559,61
Obs: Possíveis alterações na Execução financeira (realizado) foram previamente alinhadas com o CMDCA, registradas nas respectivas atas.			
Nome da OSCIP: Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves			
Endereço: Fazenda Novo Horizonte, KM 315, BR 101, Distrito de Moenda, Cx. Postal: 001			
Cidade: Presidente Tancredo Neves UF: BA CEP: 45.416 - 000			
Tel.: 73 3540 1454, 8111 6663 Fax: XXX XXXX E-mail: cfr@cfr.org.br			
Nome do responsável pelo projeto: Quionei de Araújo Silva			
Cargo / Função: Diretor Executivo/ Ensino			



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000112

Estado da Bahia - terça-feira, 11 de julho de 2017

Ano 1

ANEXO II do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves			
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria			
Custo do projeto: R\$ 1.730.701,13 (Um milhão, setecentos e trinta mil, setecentos e um reais e treze centavos).			
Local de realização do projeto: Sede da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves (CFR-PTN)			
Data de assinatura do TP: 25/02/2016 Início do projeto: 25/02/2016 Término: 25/02/2017			
Objetivos do projeto: Promover a formação de adolescentes futuros empresários rurais, por meio dos projetos educativos produtivos, visando à permanência no campo e a inserção na nova classe média rural.			
Resultados alcançados: Realização de 45 alternâncias; realização de 11 viagens de estudo; realização de 37 seminários rurais, realização de 01 seminário microrregional e 156 Ações multiplicadora/dias de campo; implantação de 192 Projetos Educativos-Produtivos, totalizando 227,4 hectares plantados das culturas de Banana tipo terra, aipim, mandioca e abacaxi (T12/1º ano – 63 ha; T11/2º - 82,5 ha; T10/3º ano – 81,9 ha), além de implantar 40 hortas nas Unidade-família; realização de 1.205 visitas à unidade família; ministração de 2.888 horas-aulas do Ensino Médio; desempenhar a educação produtiva mais prática que a teórica através da Pedagogia da Alternância			
Custos de Implementação do Projeto 01/01/2017 a 28/02/2017			
Categories de despesa	Previsto	Realizado	Diferença
Turmas	R\$ 171.837,20	R\$ 159.972,36	R\$ 11.864,84
Refeitório	R\$ 32.802,00	R\$ 19.680,59	R\$ 13.121,41
Campo Demonstrativo	R\$ 52.896,00	R\$ 43.002,46	R\$ 9.893,54
Organização Dinâmica	R\$ 4.732,00	R\$ 3.571,35	R\$ 1.160,65
Manutenção e reparo	R\$ 12.000,00	R\$ 10.963,78	R\$ 1.036,22
Transporte	R\$ 42.196,20	R\$ 35.616,84	R\$ 6.579,36
Despesa Financeira		R\$ - 4.738,52	R\$ -4.738,52
Rendimento Financeiro		R\$ 6.734,84	R\$ 6.734,84
Saldo Remanescente	R\$ 92.096,21		R\$ 92.096,21
Devolução FMDCA			R\$ 137.748,55
			TOTAL: R\$ 0,00
Obs: Possíveis alterações na Execução financeira (realizado) foram previamente alinhadas com o CMDCA, registradas nas respectivas atas.			
Nome da OSCIP: Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves			
Endereço: Fazenda Novo Horizonte, KM 315, BR 101, Distrito de Moenda, Cx. Postal: 001			
Cidade: Presidente Tancredo Neves UF: BA CEP: 45.416 - 000			
Tel.: 73 3540 1454, 8111 6663 Fax: XXX XXXX E-mail: cfr@cfr.org.br			
Nome do responsável pelo projeto: Quionei de Araújo Silva			
Cargo / Função: Diretor Executivo/ Ensino			



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000112

Estado da Bahia - terça-feira, 11 de julho de 2017

Ano 1

ANEXO II do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves			
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria			
Custo do projeto: R\$ 1.730.701,13 (Um milhão, setecentos e trinta mil, setecentos e um reais e treze centavos).			
Local de realização do projeto: Sede da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves (CFR-PTN)			
Data de assinatura do TP: 25/02/2016 Início do projeto: 25/02/2016 Término: 25/02/2017			
Objetivos do projeto: Promover a formação de adolescentes futuros empresários rurais, por meio dos projetos educativos produtivos, visando à permanência no campo e a inserção na nova classe média rural.			
Resultados alcançados: Realização de 45 alternâncias; realização de 11 viagens de estudo; realização de 37 seminários rurais, realização de 01 seminário microrregional e 156 Ações multiplicadora/dias de campo; implantação de 192 Projetos Educativos-Produtivos, totalizando 227,4 hectares plantados das culturas de Banana tipo terra, aipim, mandioca e abacaxi (T12/1º ano – 63 ha; T11/2º - 82,5 ha; T10/3º ano – 81,9 ha), além de implantar 40 hortas nas Unidade-família; realização de 1.205 visitas à unidade família; ministração de 2.888 horas-aulas do Ensino Médio; desempenhar a educação produtiva mais prática que a teórica através da Pedagogia da Alternância			
Custos de Implementação do Projeto 25/02/2016 a 31/12/2016			
Categorias de despesa	Previsto	Realizado	Diferença
Turmas	R\$ 1.187.825,28	R\$ 895.885,48	R\$ 291.939,80
Refeitório	R\$ 151.387,75	R\$ 113.556,36	R\$ 37.831,39
Campo Demonstrativo	R\$ 140.492,30	R\$ 129.644,43	R\$ 10.847,87
Organização Dinâmica	R\$ 10.090,00	R\$ 7.530,11	R\$ 2.559,89
Manutenção e reparo	R\$ 30.000,00	R\$ 29.942,56	R\$ 57,44
Transporte	R\$ 210.905,80	R\$ 187.271,78	R\$ 23.634,02
Despesa Financeira		R\$ -8.182,66	R\$ -8.182,66
Rendimento Financeiro		R\$ 49.808,86	R\$ 49.808,86
TOTAL: R\$ 408.559,61			
Obs: Possíveis alterações na Execução financeira (realizado) foram previamente alinhadas com o CMDCA, registradas nas respectivas atas.			
Nome da OSCIP: Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves			
Endereço: Fazenda Novo Horizonte, KM 315, BR 101, Distrito de Moenda, Cx. Postal: 001			
Cidade: Presidente Tancredo Neves UF: BA CEP: 45.416 - 000			
Tel.: 73 3540 1454, 8111 6663 Fax: XXX XXXX E-mail: cfr@cfr.org.br			
Nome do responsável pelo projeto: Quionei de Araújo Silva			
Cargo / Função: Diretor Executivo/ Ensino			



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves | Poder Executivo

Nº 000112

Estado da Bahia - terça-feira, 11 de julho de 2017

Ano 1

ANEXO II do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999

Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves			
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria			
Custo do projeto: R\$ 1.730.701,13 (Um milhão, setecentos e trinta mil, setecentos e um reais e treze centavos).			
Local de realização do projeto: Sede da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves (CFR-PTN)			
Data de assinatura do TP: 25/02/2016 Início do projeto: 25/02/2016 Término: 25/02/2017			
Objetivos do projeto: Promover a formação de adolescentes futuros empresários rurais, por meio dos projetos educativos produtivos, visando à permanência no campo e a inserção na nova classe média rural.			
Resultados alcançados: Realização de 45 alternâncias; realização de 11 viagens de estudo; realização de 37 seminários rurais, realização de 01 seminário microrregional e 156 Ações multiplicadora/dias de campo; implantação de 192 Projetos Educativos-Produtivos, totalizando 227,4 hectares plantados das culturas de Banana tipo terra, aipim, mandioca e abacaxi (T12/1º ano – 63 ha; T11/2º - 82,5 ha; T10/3º ano – 81,9 ha), além de implantar 40 hortas nas Unidade-família; realização de 1.205 visitas à unidade família; ministração de 2.888 horas-aulas do Ensino Médio; desempenhar a educação produtiva mais prática que a teórica através da Pedagogia da Alternância			
Custos de Implementação do Projeto 01/01/2017 a 28/02/2017			
Categorias de despesa	Previsto	Realizado	Diferença
Turmas	R\$ 171.837,20	R\$ 159.972,36	R\$ 11.864,84
Refeitório	R\$ 32.802,00	R\$ 19.680,59	R\$ 13.121,41
Campo Demonstrativo	R\$ 52.896,00	R\$ 43.002,46	R\$ 9.893,54
Organização Dinâmica	R\$ 4.732,00	R\$ 3.571,35	R\$ 1.160,65
Manutenção e reparo	R\$ 12.000,00	R\$ 10.963,78	R\$ 1.036,22
Transporte	R\$ 42.196,20	R\$ 35.616,84	R\$ 6.579,36
Despesa Financeira		R\$ - 4.738,52	R\$ -4.738,52
Rendimento Financeiro		R\$ 6.734,84	R\$ 6.734,84
Saldo Remanescente	R\$ 92.096,21		R\$ 92.096,21
Devolução FMDCA			R\$ 137.748,55
			TOTAL: R\$ 0,00
Obs: Possíveis alterações na Execução financeira (realizado) foram previamente alinhadas com o CMDCA, registradas nas respectivas atas.			
Nome da OSCIP: Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves			
Endereço: Fazenda Novo Horizonte, KM 315, BR 101, Distrito de Moenda, Cx. Postal: 001			
Cidade: Presidente Tancredo Neves UF: BA CEP: 45.416 - 000			
Tel.: 73 3540 1454, 8111 6663 Fax: XXX XXXX E-mail: cfr@cfr.org.br			
Nome do responsável pelo projeto: Quionei de Araújo Silva			
Cargo / Função: Diretor Executivo/ Ensino			