PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1047447-80	863029/2017	ITABUNA	MINIST. DOS ESPORTES	ESPORTES E GRANDES EV. ESPORT	CONSTRUÇÃO	29/12/2017

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE IBIRATAIA	IBIRATAIA / BA	BAIRRO PONTO CHIQ	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/12/2018

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																			
3	PISO DA QUADRA ATÉ ARMAÇ	2																																																			
4	PISO DA QUADRA CONCRETO	3																																																			
5	PISO DA QUADRA PINTURA	4																																																			
6	MURETA - FUNDAÇÃO	1																																																			
7	MURETA - LEVANTE	2																																																			
8	MURETA - ALAMBRADO	4																																																			
9	INSTALAÇÃO ELETRICA	5																																																			
10	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5																																																			
11	SERVIÇOS FINAIS	5																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	15,62%	19,10%	23,87%	29,17%	12,23%
	R$	39.060,38	47.749,93	59.679,35	72.925,84	30.584,50
Acumulado	%	15,62%	34,72%	58,60%	87,77%	100,00%
	R$	39.060,38	86.810,31	146.489,66	219.415,50	250.000,00

IBIRATAIA / BA, 29 de outubro de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: JORGE OTAVIO DA S
CREA / CAU: 24.721D