CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Agente promotor/executor	Programa	Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA	**CONVÊNIO 872767/2018**	**PAVIMENTAÇÃO**

Agente financeiro	Nome do empreendimento	Valor de financiamento/repasse
SUDENE	**PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS**	**R$ 1.500.000,00**

Localização	Tipo de obra/serviço
BAIRRO PONTO CHIC	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,29%	4.184,16	4.178,59	5,57	100,00%						
2.0	PAVIMENTAÇÃO	96,35%	1.387.939,26	166.330,94	221,77	12,00%	166.330,94	221,77	12,00%	166.330,94	221,77	12,00%
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,36%	48.353,00							7.243,29	9,66	15,00%
Total simples			**1.440.476,88**	**170.509,53**	**227,35**	**11,85%**	**166.330,94**	**221,77**	**11,56%**	**173.574,23**	**231,43**	**12,07%**
Total acumulado		**100**		**170.509,53**	**227,35**	**11,85%**	**336.840,46**	**449,12**	**23,42%**	**510.414,69**	**680,55**	**35,48%**

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R$)	Mês 04			Mês 05			Mês 06		
				Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,29%	4.184,16	-		100,00%						
2.0	PAVIMENTAÇÃO	96,35%	1.387.939,26	166.330,94	221,77	12,00%	166.330,94	221,77	12,00%	166.330,94	221,77	12,00%
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,36%	48.353,00	7.243,29	9,66	15,00%	7.243,29	9,66	15,00%	7.243,29	9,66	15,00%
Total simples			**1.440.476,88**	**173.574,23**	**231,43**	**12,07%**	**173.574,23**	**231,43**	**12,07%**	**173.574,23**	**231,43**	**12,07%**
Total acumulado		**100**		**683.988,92**	**911,99**	**47,55%**	**857.563,15**	**1.143,42**	**59,61%**	**1.031.137,38**	**1.374,85**	**71,68%**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Agente promotor/executor	Programa	Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA	**CONVÊNIO 872767/2018**	**PAVIMENTAÇÃO**

Agente financeiro	Nome do empreendimento	Valor de financiamento/repasse
SUDENE	**PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS**	**R$ 1.500.000,00**

Localização	Tipo de obra/serviço
BAIRRO PONTO CHIC	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R$)	Mês 07			Mês 08			Mês 09		
				Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%	Concedente R$	Proponente R$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,29%	4.184,16									
2.0	PAVIMENTAÇÃO	96,35%	1.387.939,26	166.330,94	221,77	12,00%	166.330,94	221,77	12,00%	55.362,18	155,85	4,00%
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,36%	48.353,00	7.243,29	9,66	15,00%	7.243,29	9,66	15,00%	4.828,86	6,44	10,00%
Total simples			**1.440.476,88**	**173.574,23**	**231,43**	**12,07%**	**173.574,23**	**231,43**	**12,07%**	**60.191,04**	**162,29**	**4,19%**
Total acumulado		**100**		**1.204.711,61**	**1.606,28**	**83,74%**	**1.378.285,84**	**1.837,71**	**95,81%**	**1.438.476,88**	**2.000,00**	**100,00%**

Ibirataia, 12 de novembro de 2018

Weligton Silva Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA-BA 51368707-