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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 -                                           
2 2.805,48                                  
3 19.200,00                                
4 5.094,00                                  
5 35.190,00                                
6 20.790,00                                
7 19.200,00                                
8 5.094,00                                  
9 35.190,00                                

10 20.790,00                                
11 19.200,00                                
12 5.094,00                                  
13 35.190,00                                
14 20.790,00                                
15 33.174,53                                
16 8.801,61                                  
17 60.802,69                                
18 35.921,77                                

Regularização de Sub-leito E=300 À E= 472+15,68
Escavação de solo E=300 À E= 472+15,68
Transporte de material E=300 À E= 472+15,68
Execução e compactação de base E=300 À E= 472+15,68

Regularização de Sub-leito E=200 À E=300
Escavação de solo E=200 À E=300
Transporte de material E=200 À E=300
Execução e compactação de base E=200 À E=300

Definir Manualmente

Título do Evento

Transporte de material E=0 À E=100

Administração Local
Serviços Preliminares E=0 À E+100
Regularização de Sub-leito E=0 À E=100
Escavação de solo E=0 À E=100

Regularização de Sub-leito E=100 À E=200
Escavação de solo E=100 À E=200
Transporte de material E=100 À E=200
Execução e compactação de base E=100 À E=200

Execução e compactação de base E=0 À E=100
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