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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
950209

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO 679.997,89 % Período: 24,06% 13,53% 15,64% 28,09% 18,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.954,21 % Período: 43,29% 14,18% 28,35% 14,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO  11.597,36 % Período: 35,64% 13,29% 29,88% 7,96% 13,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM  3.740,66 % Período: 33,84% 4,33% 39,83% 5,63% 16,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  463.504,41 % Período: 33,20% 4,48% 14,46% 31,03% 16,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CALÇADA  180.432,06 % Período: 0,00% 36,39% 16,31% 23,13% 24,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  8.596,05 % Período: 0,00% 19,68% 19,68% 26,87% 33,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. LIMPEZA DA OBRA  2.173,14 % Período: 0,00% 33,84% 18,55% 25,61% 22,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 24,06% 13,53% 15,64% 28,09% 18,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 162.351,88 91.288,21 105.524,14 189.550,12 126.188,65 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.225,61 689,14 796,61 1.430,92 952,61 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 163.577,48 91.977,35 106.320,75 190.981,06 127.141,25 - - - - - - - 

%: 24,06% 37,58% 53,22% 81,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 162.351,88 253.640,09 359.164,23 548.714,35 674.903,00 674.903,00 674.903,00 674.903,00 674.903,00 674.903,00 674.903,00 674.903,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.225,61 1.914,75 2.711,36 4.142,28 5.094,89 5.094,89 5.094,89 5.094,89 5.094,89 5.094,89 5.094,89 5.094,89 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 163.577,48 255.554,83 361.875,58 552.856,64 679.997,89 679.997,89 679.997,89 679.997,89 679.997,89 679.997,89 679.997,89 679.997,89 

Local Responsável Técnico
Nome: Ismael de Oliveira Carneiro
CREA/CAU: BA 30001.00841

Data ART/RRT: BA20240645738

1090231-41

Total:    R$ 679.997,89

Item Descrição

segunda-feira, 18 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO JACUIPE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPEPavimentação em paralelepípedo em ruas localizadas na sede do município de São José do Jacuípe

SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
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