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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21

1. REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL  557.742,50 % Período: 27,31% 19,81% 24,97% 27,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.541,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  61.400,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPERESTRUTURA  81.399,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAREDES E DIVISÓRIAS  29.542,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTOS  139.267,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PISOS  41.269,82 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS  88.654,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  21.532,31 % Período: 0,00% 56,79% 0,00% 43,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  35.226,58 % Período: 0,00% 77,96% 0,00% 22,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURA  28.561,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  21.346,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 27,31% 19,81% 24,97% 27,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 151.917,50 110.196,88 138.880,25 155.195,85 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 423,92 307,50 387,53 433,07 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 152.341,42 110.504,38 139.267,78 155.628,92 - - - - - - - - 

%: 27,31% 47,13% 72,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 151.917,50 262.114,38 400.994,63 556.190,48 556.190,48 556.190,48 556.190,48 556.190,48 556.190,48 556.190,48 556.190,48 556.190,48 

Acumulado: Contrapartida: 423,92 731,42 1.118,95 1.552,02 1.552,02 1.552,02 1.552,02 1.552,02 1.552,02 1.552,02 1.552,02 1.552,02 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 152.341,42 262.845,80 402.113,58 557.742,50 557.742,50 557.742,50 557.742,50 557.742,50 557.742,50 557.742,50 557.742,50 557.742,50 

Local Responsável Técnico

Nome: CLOVIS DA SILVA BORGES

CREA/CAU: CREA-BA: 17.513

Data ART/RRT: BA20200261091

quinta-feira, 5 de novembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BAREFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

PRESIDENTE TANCREDO NEVES / BA

1059910-63/2018

Total:    R$ 557.742,50

Item Descrição
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