

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1087095-02	<b>Nº SICONV</b> 942490	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de São José do Jacuipé	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Manutenção e Conservação de estradas vicinais	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Manutenção e Conservação de estradas vicinais no município de São José do Ja
----------------------------------	----------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	Manutenção e conservação da estrada vicinal	382.328,08	% Período:	21,73%	21,00%	21,00%	36,28%								
1.1.	Serviços preliminares	2.805,48	% Período:	100,00%											
1.2.	Pavimentação TRECHO ESTACA 0 À ESTAC	80.274,00	% Período:	100,00%											
1.3.	Pavimentação TRECHO ESTACA 100 À EST.	80.274,00	% Período:		100,00%										
1.4.	Pavimentação TRECHO ESTACA 200 À EST.	80.274,00	% Período:			100,00%									
1.5.	Pavimentação TRECHO ESTACA 300 À EST.	138.700,60	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 382.328,08</b>															
				%:	21,73%	21,00%	21,00%	36,28%							
				Repasse:	83.008,19	80.205,11	80.205,12	138.581,58							
				Contrapartida:	71,29	68,89	68,88	119,02							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>83.079,48</b>	<b>80.274,00</b>	<b>80.274,00</b>	<b>138.700,60</b>							
				%:	21,73%	42,73%	63,72%	100,00%							
				Repasse:	83.008,19	163.213,30	243.418,42	382.000,00							
				Contrapartida:	71,29	140,18	209,06	328,08							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>83.079,48</b>	<b>163.353,48</b>	<b>243.627,48</b>	<b>382.328,08</b>							

São José do Jacuipé-BA

Local

terça-feira, 5 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **Ismael de Oliveira Carneiro**

CREA/CAU: BA 30001.00841

ART/RRT: BA 20230562720