



ESTADO DA BAHIA  
Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06  
Av. Adolfo Araújo Borges, s/n  
Centro Telefax: (73)3540-1025. CEP. 45416-000

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE PTN

LOCAL: SEDE, CENTRO, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	1 MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS			
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,07	7.663,30	100,00	7.663,30												
2.0	COBERTURA	6,43	46.026,75			30,00	13.808,03	40,00	18.410,69	30,00	13.808,03						
3.0	FORRO	2,94	21.036,23							100,00	21.036,23						
4.0	ESQUADRIAS	17,05	122.016,85							35,00	42.705,90	35,00	42.705,90	30,00	36.605,05		
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	4,36	31.191,01			20,00	6.238,20	20,00	6.238,20	20,00	6.238,20	20,00	6.238,20	20,00	6.238,21		
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,50	82.293,56			20,00	16.458,71	20,00	16.458,71	20,00	16.458,71	20,00	16.458,71	20,00	16.458,72		
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	1,08	7.721,98							50,00	3.860,99	50,00	3.860,99				
8.0	PAVIMENTAÇÃO	45,93	328.833,03					30,00	98.649,91	40,00	131.533,21	30,00	98.649,91				
9.0	PINTURA	5,77	41.314,59									50,00	20.657,30	50,00	20.657,29		
10.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,90	6.409,93											100,00	6.409,93		
11.0	SERVIÇOS FINAIS	2,97	21.262,21											100,00	21.262,21		
<b>TOTAL SIMPLES</b>				100,00	<b>715.769,44</b>	1,07%	<b>7.663,30</b>	5,10%	<b>36.504,94</b>	19,53%	<b>139.757,51</b>	32,92%	<b>235.641,27</b>	26,35%	<b>188.571,01</b>	15,03%	<b>107.631,41</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>						1,07%	<b>7.663,30</b>	6,17%	<b>44.168,24</b>	25,70%	<b>183.925,75</b>	58,62%	<b>419.567,02</b>	84,97%	<b>608.138,03</b>	100,00%	<b>715.769,44</b>

(SETECENTOS E QUINZE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Declaro para os devidos fins que estão incluídos no preço total acima descrito todos os custos diretos e indiretos decorrentes da execução do objeto da licitação.

Presidente Tancredo Neves, 22 de agosto de 2022.

**CLOVIS DA SILVA BORGES**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 17.513/BA