



Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves

ESTADO DA BAHIA

CNPJ – 13. 071. 253 / 0001 – 06

Av. Adolfo Araújo Borges, S/N, Centro, Tel: (73) 3540-1025. CEP. 45416-000

2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO METAFÍSICA AO CONTRATO Nº 199/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 159/2023. RESUMO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 199/2022. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES, CNPJ SOB O Nº 13.071.253/0001-06; CONTRATADA: **JPR CONSTRUÇÕES LTDA**, INSCRITO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA SOB O Nº 38.826.808/0001-03, OBJETO: ALTERAÇÃO QUALITATIVA DE METAFÍSICA, COM REDUÇÃO DE VALOR CONTRATUAL (0,96% DO VALOR GLOBAL), DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2022, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, MEIO FIO E PASSEIO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO CORTE DE PEDRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES, BAHIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 032/2022, COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO BAHIA – CONDER, NOS TERMOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REPROGRAMADA QUE FICA ANEXA A ESTE INSTRUMENTO, FAZENDO PARTE DO MESMO COMO SE AQUI TRANSCRITA, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/07/2022 CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO. O VALOR GLOBAL PASSA DE 775.081,22 (SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL, OITENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA 767.611,18 (SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E ONZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) FICAM RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 05 DE MAIO DE 2023.