



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000714

Estado da Bahia - quarta-feira, 16 de dezembro de 2020

Ano 4

Termo Aditivo



Prefeitura Municipal de Ibirataia  
Estado da Bahia  
CNPJ: 14.131.569/0001-09



**EXTRATO**  
**IV TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 044/2019**

**IV TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°:** 044/2019.

**TOMADA DE PREÇO:** 001/2019.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE IBIRATAIA – ESTADO DA BAHIA.

**CONTRATADO:** SPAC CONSTRUTORA LTDA - EPP.

**CNPJ:** 08.204.498/0001-16.

**OBJETO:** Contratação de empresa, visando à construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Ponto Chiq, no município de Ibirataia - BA.

**OBJETIVO:** O objetivo do presente instrumento é aditivo contratual do Contrato n° 044/019 tocante a **Vigência e Execução do Contrato Administrativo**, desta forma os prazos contratuais ficando estabelecidos da seguinte forma:

**Prazo de vigência do Contrato** será prorrogado até o dia **30 de março de 2021**;

**Prazo de Execução da Obra** será prorrogado até o dia **28 de fevereiro de 2021**, conforme a o Cronograma-físico financeiro elaborado pelo setor de engenharia.

Ratificam-se, em todos os termos e condições, as demais cláusulas constantes do contrato inicial, naquilo que não conflitam com este termo, ficando este, fazendo parte integrante e complementar daquele a fim de que, juntos, produzam um só efeito.

Unidade Gestora	Fonte	Projeto/Atividade	Elemento de despesa
07.01.000	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.	1.004 – Construção e Ampliação de Equipamentos Públicos de Lazer.	4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações - 24

ASSINATURA: 30/11/2020.

Praça 10 de Novembro, n° 09, Nova Ibirataia de Cima, CEP – 45.580-000, Ibirataia – Bahia

Tel: (73) 3537 – 2125

Pag. 1x1