



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000678

Estado da Bahia - segunda-feira, 28 de setembro de 2020

Ano 4

## SUMÁRIO

- I TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2019.
- II TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2019.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000678

Estado da Bahia - segunda-feira, 28 de setembro de 2020

Ano 4

Termo Aditivo



Prefeitura Municipal de Ibirataia  
Estado da Bahia  
CNPJ: 14.131.569/0001-09



## EXTRATO

### I TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 050/2019

**I TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N°:** 050/2019.

**TOMADA DE PREÇO:** 002/2019.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE IBIRATAIA – ESTADO DA BAHIA.

**CONTRATADO:** ORDF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELI - ME

**CNPJ:** 26.737.483/0001-03.

**OBJETO:** Contratação de empresa visando à execução de obras de pavimentação e drenagem de diversas ruas do Bairro Ponto Chiq, na sede do município.

**OBJETIVO:** O objetivo do presente instrumento é Prorrogação da vigência do Contrato n° 050/2019 que passa a vigorar até o dia 31/05/2020; o valor contratado de R\$ 979.512,18 (novecentos e setenta e nove mil quinhentos e doze reais e dezoito centavos), não sofrerá alterações, permanecendo o mesmo inicialmente contratado. Ratificam-se, em todos os termos e condições, as demais cláusulas constantes do contrato inicial, naquilo que não conflitarem com este termo, ficando este, fazendo parte integrante e complementar daquele a fim de que, juntos, produzam um só efeito.

As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão através da seguinte dotação orçamentária.

Unidade Gestora	Fonte	Projeto/Atividade	Elemento de despesa
02.01.000	Sec. Mun. de Governo.	1.009 – Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas.	4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações. Fonte 24

ASSINATURA: 20/12/2019.

Praça 10 de Novembro, n° 09, Nova Ibirataia de Cima, CEP – 45.580-000, Ibirataia – Bahia  
Tel: (73) 3537 – 2125

Pag. 1x1



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibirataia | Poder Executivo

Nº 000678

Estado da Bahia - segunda-feira, 28 de setembro de 2020

Ano 4



Prefeitura Municipal de Ibirataia  
Estado da Bahia  
CNPJ: 14.131.569/0001-09



**EXTRATO**  
**II TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2019**

**II TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº:** 050/2019.

**TOMADA DE PREÇO:** 002/2019.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE IBIRATAIA – ESTADO DA BAHIA.

**CONTRATADO:** ORDF CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELI - ME.

**CNPJ:** 26.737.483/0001-03.

**OBJETO:** Constitui-se objeto do presente contrato a contratação de empresa visando a execução de obras de pavimentação e drenagem de diversas Ruas do Bairro Ponto Chiq, na sede do município.

**OBJETIVO:** O objetivo do presente instrumento é aditivo contratual do Contrato nº 050/019 tocante a **Vigência e Execução do Contrato Administrativo**, desta forma os prazos contratuais ficando estabelecidos da seguinte forma:

**Prazo de vigência do Contrato** será prorrogado até o dia **31 de dezembro de 2020**;

**Prazo de Execução da Obra** será prorrogado até o dia **30 de setembro de 2020**, conforme a o Cronograma-físico financeiro elaborado pelo setor de engenharia.

Ratificam-se, em todos os termos e condições, as demais cláusulas constantes do contrato inicial, naquilo que não conflitarem com este termo, ficando este, fazendo parte integrante e complementar daquele a fim de que, juntos, produzam um só efeito.

ASSINATURA: 29/05/2020.

Praça 10 de Novembro, nº 09, Nova Ibirataia de Cima, CEP – 45.580-000, Ibirataia – Bahia

Tel: (73) 3537 – 2125

Pag. 1x1