



ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ALGODÃO,
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIRATAIA/BA.

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

jan/19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	SERVIÇOS	PRAZO										
		Pes	%	Valor dos Serviços	01 MÊS		02 MÊS		MÊS 03		MÊS 04	
					Concedente	%	Concedente	%	Concedente	%	Concedente	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 20.443,83	R\$ 20.443,83	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E BOTA-FORA			R\$ 17.154,41	R\$ 17.154,41	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
3	ALAMBRADO			R\$ 34.560,30	R\$ 17.280,15	50%	R\$ 17.280,15	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4	VESTIÁRIO			R\$ 55.432,57	R\$ 13.858,14	25%	R\$ 13.858,14	25%	R\$ 13.858,14	25%	R\$ 13.858,14	25%
5	PISO			R\$ 109.140,59	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 54.570,29	50%	R\$ 54.570,29	50%
6	ARQUIBANCADA			R\$ 5.772,66	R\$ 2.886,33	50%	R\$ 1.443,16	25%	R\$ 1.443,16	25%	R\$ -	0%
7	PALCO			R\$ 5.517,29	R\$ 2.758,64	50%	R\$ 1.379,32	25%	R\$ 1.379,32	25%	R\$ -	0%
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAIS			R\$ 19.600,14	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 9.800,07	50%	R\$ 9.800,07	50%
9	HIDRÁULICA			R\$ 7.323,08	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.661,54	50%	R\$ 3.661,54	50%
10	COBERTURA			R\$ 176.816,93	R\$ 44.204,23	25%	R\$ 44.204,23	25%	R\$ 44.204,23	25%	R\$ 44.204,23	25%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 17.596,58	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 17.596,58	100%
	SIMPLES	100,00%		469.358,36	118.585,73	2527%	78.165,01	1665%	128.916,76	2747%	143.690,86	3061%
	ACUMULADO	100,00%			118.585,73	2527%	196.750,74	4192%	325.667,50	6939%	469.358,36	10000%

Weligton S da Silva Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA 51368707-6