



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consortio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000606

Estado da Bahia - segunda-feira, 18 de março de 2024

Ano 8

## SUMÁRIO

- EXTRATO DE ADITIVO 033-2023.
- ERRATA EXTRATO CONTRATO 026.2024.
- ERRATA EXTRATO DE DISPENSA 004.2024.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consortio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000606

Estado da Bahia - segunda-feira, 18 de março de 2024

Ano 8

Termo Aditivo



Comissão Permanente de  
Licitação

FL \_\_\_\_\_

Construir

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2023

O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no C.N.P.J./MF, sob o n.º 11.175.842/0001-09, com sede na Rua Jardim de Alá, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti, Jardim Caraipe, Teixeira de Freitas – BA, neste ato representado pelo Sr. Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida à Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2211, andar 01, sala 04, bairro Bela Vista, cidade de Teixeira de Freitas - BA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 23.572.314/0001-64, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo, **ALTERAR** o **Contrato nº. 033/2023**, originário da CONCORRENCIA PUBLICA - nº 001-2022, cujo objetivo e a prorrogação do prazo e valor do Contrato de Prestação de Serviços nº **033/2023**, datado de 01 de março de 2023, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE VEREDA, NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 2.447.00/2021.**

Teixeira de Freitas, 01 de março de 2024.

**MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA**

Presidente.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO


Consortio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000606

Estado da Bahia - segunda-feira, 18 de março de 2024

Ano 8

Contrato



## ERRATA DE RESUMO DO CONTRATO Nº 026/2024

**ONDE LÊ:** Valor Global: R\$ 37.200,00 (TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS)

**LEIA-SE:** VALOR GLOBAL: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO


Consortio Publico Intermunicipal de Infra Estrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo

Nº 000606

Estado da Bahia - segunda-feira, 18 de março de 2024

Ano 8

Dispensa



## ERRATA DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024

**ONDE LÊ:** Valor Global: R\$ 37.200,00 (TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS)

**LEIA-SE:** Valor Global: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)